

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER
Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

| | | Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | | | Status / Zielerreichung |
|--------------------------|---|---|------------|------------|------------|---|
| | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| Prozessmanagement LAG | Mitgliederversammlung Regionalentwicklungsverein | | | 06.07.2017 | | |
| | Sitzung Vorstand | | 23.05.2017 | | 1 | |
| | Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium | | 23.05.2017 | | 1 | |
| | Arbeits- und Projektgruppen | | | | | |
| | Projektgruppen zur Entwicklung von Projekten bzw. Projektsteuerung | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Qualitätsmanagement | Umsetzungsstand LES - Monitoring | | 1 | 1 | 1 | |
| | Evaluierung | | | 06.07.2017 | | 2017 erreicht |
| | Rechenschafts- / Sachstandsbericht | | | 06.07.2017 | | 2017 erreicht |
| | Qualifizierungsmaßnahmen | | | | 1 | |
| | LAG-Management | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | Pressearbeit / Projektkommunikation | 12 | 10 | 3 | 1 | |
| | Sonderseite Regionalentwicklungsverein | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Internetauftritt Regionalentwicklungsverein / Homepage Landkreis Straubing-Bogen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Regionaltag | | | 1 | | 2017 |
| | Newsletter | 0 | 0 | 0 | 0 | Vorhaben wird nicht umgesetzt - siehe Sonderseite REV |
| | | | | | | |
| EZ 1 | Projekt L 1.1.1: Leerstandsmanagement: Nawaro-Haus in Gschwendt - Interaktive Ausstellung zum Thema NAWARO und regionales Handwerk | 1 | | | 1 | 2020 |
| | Projekt L 1.4.1: S JuNa: Junge Entdecker gestalten die Zukunft | | 1 | | | Projekt-Rücknahme durch Projektträger |
| | Projekt L 1.4.2: Unsere Schulen blühen auf | | | 1 | | 2020 |
| | Projekt L 1.5.1: Von der Blüte bis zum Saft - Lebensvielfalt Streuobstwiese | | | | | 2016 |
| | Projekt L 1.5.3: Mobile Obstsaftpresse | | | | | 2016 |
| | | | | | | |

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

| | | Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | | | Status / Zielerreichung |
|------|---|---|------------|------------|------------|--|
| | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| EZ 2 | Projekt L 1.5.2: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung kulinarischer Besonderheiten in den ostbayerischen Tourismusregionen (Arbeitstitel) | | | | | 2020 |
| | Projekt L 2.2.1: K - S Kooperation: Radrunde Bayerisches Golf- und Thermenland | 1 | | | 1 | 2017 (Phase 1) 2018-2020 (Phase 2) |
| | Projekt L 2.2.2: K Kooperation: MTB Trails Bayerischer Wald - "Trans Bayerwald" (Arbeitstitel) | | | | | 2018 - 2020 |
| | Projekt L 2.2.3: S Beschilderung der Radwege im Landkreis Straubing-Bogen mit Integration von QR-Codes | | | | | 2018 - 2020 |
| | Projekt L 2.2.4: Möblierung Radwege südlicher Landkreis | | | 1 | | 2020 |
| | Projekt L 2.3.1: Interaktives Naturlotto: Spielstationen entlang des Goldsteigs mit Infos zu den naturräumlichen Besonderheiten der Region | | 1 | | | 2020 |
| | Projekt L 2.3.2: K Kooperation: transnationale Jakobuswege | | | | | 2020 |
| | Projekt L 2.3.3: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung Donau-Panorama-Weg | | | | | 2020 |
| | Projekt L 2.3.4: K Kooperation: Wanderkompetenzzentrum Goldsteig | | | | | 2020 |
| | Projekt L 2.4.1: Zentraldepot Kreisheimatmuseum | | | | | Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt |
| | Projekt L 2.4.2: Zentraldepot Kreisarchäologie | | | | | Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt |
| | Projekt L 2.4.3: Museums- und Sammlungsführer (crossmedia) für den Landkreis | | | | | 2020 |
| | Projekt L 2.4.4: Digitalisierung "Heimatkundliche Stoffsammlung" | | 1 | | | Projekt-Rücknahme durch Projektträger |
| | Projekt L 2.4.5: Kleinod St. Edigna in Hofdorf, Gemeinde Hunderdorf | | | | | 2017 |
| | Projekt L 2.4.6: Naturnaher kulturhistorischer Schaugarten | | | | | 2017 |
| | Projekt L 2.5.1: Interaktiver Internetauftritt: "Ein Wochenende / eine Urlaubswoche im Landkreis SR-BOG" | | | | | 2020 |

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

| | | Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | | | Status / Zielerreichung | |
|---|------|---|------------|------------|------------|-------------------------|--|
| | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | | |
| LAG-Management Projektumsetzung | EZ 3 | Projekt L 2.5.2: K Kooperation: Bayerwald-Expeditionen | | | | | 2020 |
| | | Projekt L 2.5.3: K Kooperation: Weiterentwicklung und Umsetzung des Produktes WaldFitFamily | | | | | 2020 |
| | | Projekt L 2.5.4: K Kooperation: Konzeption und Umsetzung des Produktes WaldWellness | | | | | 2020 |
| | | P | | | | | |
| | | Projekt L 3.1.1: Beratungsstelle Bildungsregion - Anschubfinanzierung | | | | | Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt |
| | | Projekt L 3.1.2: Bäuerlicher Lehrpfad: Darstellung des Berufsbildes Landwirt unter modernen Gesichtspunkten | | | | 1 | 2020 |
| | | Projekt L 3.2.1: Mentoring: Frauen für Frauen, Senioren-Coaches (Tandem-Karriere) | | | | | 2020 |
| | | Projekt L 3.3.1: Alpakas und Hunde im therapeutischen und pädagogischen Einsatz mit Kranken und Kindern | | | | | 2016 |
| | | Projekt L 3.4.1: S Begegnungszentrum "Atting aktiv" | | | | | Projekt-Rücknahme durch Projektträger Bürgerentscheid |
| | | Projekt L 3.4.2: Aufbau und Organisation Nachwuchsförderung im Leistungssport | | | | | Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt |
| | EZ 4 | Projekt L 4.1.1: Generationenhaus in Neukirchen | | | | | 2020 |
| | | Projekt L 4.1.2: Generationenpark in Konzell | | | | | 2020 |
| | | Projekt L 4.1.3: Kulturscheune Schloss Haggn | | | | | 2020 |
| | | Projekt L 4.1.4: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums | | | | | 2020 |
| | | Projekt L 4.1.5: S Blütenzauber in unseren Dörfern: Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an | | | | | Umwandlung in LEADER-Kooperationsprojekt |
| Projekt L 4.1.5: S Kooperation: Blütenzauber in unseren Dörfern - Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an | | | | | | 2019-2020 | |
| | | | | | | | |

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

| | Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | | | Status / Zielerreichung |
|--|---|------------|------------|------------|--|
| | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Dachantrag | | | | | 2017-2018 |
| Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungsparcours Aitrachau | | | | | 2018 |
| Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Ascha - Gemeinsam aktiv! | | | | | 2018 |
| Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Atting bewegt sich! | | | | | 2020 |
| Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Haibach-Elisabethszell - Gemeinsam unterwegs! | | | | | 2028-2019 |
| Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Platz der Generationen - Fitness für Jung und Alt | | | | | 2017 |
| Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Rain bewegt sich! | | | | | 2020 |
| Projekt L 4.1.7: Begegnungshaus Irlbach | | | | | 2019-2020 |
| Projekt L 4.1.8: Gut versorgt in der Hofmark 1 | | | | | 2019-2020 |
| Projekt L 4.1.9: Naturnaher kulturhistorischer Schaugarten | | | | | Zuordnung Entwicklungsziel 2 |
| Projekt L 4.1.10: Künstlerisch historisches Wiesenfelden | | | | | 2019-2020 |
| Projekt L 4.2.1: Familienhandbuch für Familien mit älteren Kindern | | | | | Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt |
| Projekt L 4.2.2: Seniorenfibel/ Seniorenwegweiser: Wissenswertes und Verzeichnis über Beratungs- und Anlaufstellen | | | | | 2018 |
| Projekt L 4.2.3: Sozialmobil unterwegs | | | | | 2020 |

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

| | | Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | | | Status / Zielerreichung |
|------|--|---|------------|------------|------------|--|
| | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| EZ 5 | Projekt L 4.3.1: Ausbildung von Kulturdolmetschern | | | | | 2020 |
| | Projekt L 4.4.1: Barrierefreies Landratsamt | | | | | 2020 |
| | Projekt L 4.4.2: Barrierefreier Landkreis: Impulse setzen mit dem Qualifizierungspaket in Teilprojekten: | | | | | 2020 |
| | Projekt L 4.4.2.1: Barrierefreier Tourismus: Infoveranstaltung für Hotel- und Gaststättenbetreiber, Zertifizierung, Auszeichnung | | | | | 2020 |
| | Projekt L 4.4.2.2: Inklusionsbeauftragte in den Gemeinden: Qualifizierung und Begleitung | | | | | 2020 |
| | Projekt L 4.4.3: K Kooperation: Qualitätsoffensive Urlaub für Alle - barrierefreies Reisen in den Regionen Ostbayerns (Arbeitstitel) | | | | | 2020 |
| | <i>Projekt L 4.4.4: Mit dem E-Mobil zum Arzt: Holservice für Senioren und Gehbehinderte zum KKH und Fachärzteezentrum in Bogen</i> | | | | | <i>Projekt-Rücknahme durch Projektträger</i> |
| | Projekt L 5.1.1: S LEADER-REISE regional und überregional: Dokumentationen und Exkursionen zum Leader-Prozess | | | | | 2020 |
| | Projekt L 5.2.1: Personalkosten LAG-Management | | | 1 | | 2022 |
| | Projekt L 5.2.2: Regional- und Bilanzkonferenz 2021 | | 1 | | | 2021 |

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER
Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

| | | Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | | | Status / Zielerreichung |
|-----------------------------------|---|---|--|------------|------------|-------------------------|
| | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| Kooperations-/ Netzwerkmanagement | ILE Nord23 | | 07.04.2015 | | 1 | |
| | ILE Labertal | | 08.05.2017 28.06.2017 | | 1 | |
| | ILE Gäuboden | | 12.05.2017 | | 1 | |
| | Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs Niederbayern | 20.02.2017 | 03.04.2017 24.04.2017 30.05.2017 | 1 | 1 | |
| | Koordination von Kooperationsprojekten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Austausch / Kooperation mit DVS | | 1 | | 1 | |

Legende:

- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
- in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
- keine Aktivitäten / Umsetzung verzögert